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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2021 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2022 m. balandžio 29 d. Nr. DV-395
Varėna

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 7 ir 44 punktais:

1. T v i r t i n u  Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2021 m. ataskaitą (pridedama).

2. P a v e d u  Bendrajam skyriui pirmame punkte nurodytą ataskaitą paskelbti Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Administracijos direktorius






Alvydas Verbickas
Turto valdymo skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis

2022-04-29
PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2022 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. DV-395
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2021 M. ATASKAITA
2022-01-31

Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas 2009 m. rugpjūčio 25 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-VI-735 „Dėl specialiojo plano tvirtinimo“ (toliau – Planas).

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslas – sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius inžinerinės infrastruktūros plėtros pokyčius Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, kaupti informaciją apie gyvenamąsias vietoves, kuriose pastatyta/renovuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, įvertinti esamą būklę ir galimas jos kitimo tendencijas bei jų įtaką Plano sprendinių įgyvendinimui, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo būtinumo.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena atlikta vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB „Varėnos vandenys“ pateiktais duomenimis. Vykdant stebėseną, buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos bei jų įtaka plano sprendinių įgyvendinimui.

Įgyvendinant Plano sprendinius Varėnos rajono gyvenvietėse buvo vykdoma vandentvarkos infrastruktūros plėtra bei rekonstrukcija. Ataskaitoje pateikiama informacija apie 2021 metais įgyvendintas priemones. Ši informacija pateikiama 1 lentelėje „Pasiekti rezultatai 2021 m.“.

1 lentelė „Pasiekti rezultatai 2021 m.“
	Priemonės pavadinimas
	Atsakingi vykdytojai
	Įgyvendinimo laikotarpis
	Pasiekto rezultato aprašymas

	Varėnos miesto Spaustuvės, V. Krėvės, Transporto ir Statybininkų g. buitinių nuotekų tinklų statybos projektas
	UAB „Varėnos vandenys“
	2021 m.
	Įrengti buitinių nuotekų tinklų išvadai 20-iai būstų nuo gyvenamojo namo ribos iki centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų. Statybos darbų metu nutiesta d110 mm 0,27 km buitinių nuotekų tinklų.

	Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Dubičių kaimo vandenvietėje, Varėnos rajone
	UAB „Varėnos vandenys“
	2021 m.
	Dubičių gyvenvietės vandenvietėje suprojektuoti ir pastatyti nauji geriamojo vandens gerinimo įrenginiai. Pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas su visa vandens valymo įranga, įrengta 0,039 km vandens tiekimo tinklo, 0,004 km nuotekų šalinimo tinklo, 0,111 km segmentinė tvora, vandens infiltracinis baseinas, aikštelė. Gyvenvietei tiekiamas Lietuvos higienos normą HN24:2017 atitinkantis geriamasis vanduo.

	Sarapiniškių kaimo vandenvietės vandens gerinimo įrenginių II pakopos įrengimo darbai
	UAB „Varėnos vandenys“
	2021 m.
	Kadangi esami vandens gerinimo įrenginiai neužtikrino tiekiamo geriamojo vandens kokybės pagal manganą. Pagal požeminio vandens kokybės tyrimo duomenis vandenvietėje išgaunamas požeminis vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės (HN 24:2017) parametrų pagal manganą. Įrengus II pakopos vandens valymo filtrus yra išvalomas manganas ir gyventojams tiekiamas Lietuvos higienos normą HN24:2017 atitinkantis geriamasis vanduo.

	Gręžinių likvidavimas (tamponavimas)
	UAB „Varėnos vandenys“
	2021 m.
	Varėnos miesto vandenvietėje tamponuoti 3 neeksploatuojami geriamojo vandens gavybos gręžiniai. 


Pasiekti rezultatai per visą Plano projekto sprendinių įgyvendinimo laikotarpį pateikiami 2 lentelėje „Pasiekti rezultatai iki 2022 m.“.
2 lentelė „Pasiekti rezultatai iki 2022 m.“
	Centralizuoto vandens tiekimo naujų tinklų ilgis, km

	Numatyta Plane
	Pasiekta iki 2019-12-31
	Pasiekta iki 2020-12-31
	Pasiekta iki 2021-12-31

	200,6
	19,864
	19,949
	19,949

	
	
	

	Centralizuoto nuotekų šalinimo naujų tinklų ilgis, km

	Numatyta Plane
	Pasiekta iki 2019-12-31
	Pasiekta iki 2020-12-31
	Pasiekta iki 2021-12-31

	223,6
	42,048
	43,049
	43,319


	Aptarnavimo (centralizuoto vandens tiekimo) procentas

	Numatyta Plane
	Pasiekta iki 2019-12-31
	Pasiekta iki 2020-12-31
	Pasiekta iki 2021-12-31

	95
	71,14
	72,40
	72,41

	
	
	

	Aptarnavimo (centralizuoto nuotekų šalinimo) procentas

	Numatyta Plane
	Pasiekta iki 2019-12-31
	Pasiekta iki 2020-12-31
	Pasiekta iki 2021-12-31

	95
	58,48
	59,72
	60,06


Dėl finansinių galimybių, mažėjančio gyventojų skaičiaus neįmanoma įgyvendinti visų Plane numatytų priemonių ir pasiekti plane nurodyto aptarnavimo procento. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatyme nurodyta, kad Savivaldybės tarybos iki 2021 m. kovo 1 d. pakeičia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir nustato aglomeracijų ribas. Dėl šių priežasčių Planą būtina tikslinti. Šiuo metu jis Varėnos rajono savivaldybės administracijos užsakymu yra tikslinamas.
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